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重庆市竞技体育训练中心（篮球馆、拳击馆、摔跤馆）吊顶改造工程合同

项目编号：19B0056

建设单位：重庆市竞技体育训练中心             （以下简称甲方）

施工单位：重庆泰安装饰设计工程有限公司        （以下简称乙方）

为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：重庆市竞技体育训练中心（篮球馆、拳击馆、摔跤馆）吊顶改造工程

2、建设地点：重庆市沙坪坝区大学城北一路36号

3、工程范围及承包内容：

（一）、吊顶改造工程

（1）拆除高空大篮球（馆）与小篮球馆现有硅钙板，并对顶部钢结构进行除锈、刷漆维护。

（2）拆除低空馆拳击馆与摔跤馆内现有硅钙板吊顶，改为铝方通吊顶。

（二）、照明改造工程

（1）拆除大篮球馆现有灯具36个，新采购安装230W的LED灯42个。

（2）拆除小篮球馆现有灯具25个，新采购安装230W的LED灯42个。

（3）更换拳击馆与摔跤馆现有灯具各80个，均采用100W的LED灯。

具体技术需求严格按照招标文件要求。

第二条  工程结算及支付方式
（一）计量原则
本项目工程量为设计工程量，施工以实际完成量为准。
（二）计价原则
结算合同总价=Σ实际完成分部分项工程量×成交的分部分项工程量清单综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+经采购人确认的设计变更、新增项目价款。
成交的分部分项工程量清单综合单价=首次报价的综合单价*（成交总价/初始报价总价）。
措施费包干使用，无论供应商采用何种施工措施，以及采购人可能发布的洽商和变更，都不能作为供应商增加措施项目及措施费的依据，但因工程量减少应扣减相应的措施费。
（三）工程变更，按以下规定调整：
已标价的工程量清单有适用于变更项目的，应采用该项目的单价；
已标价的工程量清单没有适用但有类似于变更项目的，由审计部门审核确定；
已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ- 2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑安装工程节能计价定额》(CQJNDE- 2013)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018） 以及相关法律法规、配套文件为依据，人工工日、材料、机械单价按成交供应商的响应单价执行，若成交供应商的响应单价高于项目施工期《重庆工程造价信息》中公布的人工工日、材料、机械单价，则按施工期《重庆工程造价信息》公布的人工工日、材料、机械单价调整。若响应文件中相同的人工、材料、机械有几种不同价格，则按最低价格执行。响应文件中没有的材料、机械价由采购人核定。组价后按成交价与采购限价的下浮比例下浮后作为结算综合单价。若无定额可参考时，则由采购人根据市场价格核定综合单价或全费用综合单价（不执行下浮）。变更按国家相关文件及采购人行政主管部门文件执行。
在乙方承包范围内工程承包总价款为人民币3060000元（大写：叁佰零陆万元整）。本工程采用单价合同，一旦成交，结算时单价不作调整，工程量按实结算。并按实际完成的工程量进度付款，经甲方及监理公司确认完成工程总量的50%后，甲方支付合同金额的35%，项目竣工验收后支付至合同金额的85%，由第三方结算审计单位出具结算审计报告后，甲方支付至审定金额的97%，剩余3%作为质保金，缺陷责任期12个月满后一次性无息退还。采购人将工程结算按规定委托第三方审核机构进行审核，审定金额作为结算价。
供应商应按实报送结算金额，若审减率在10%(含10%)以内，审核机构收取的基本审核费和审减效益费由采购人承担；若审减率超过10%，则审核机构收取的所有基本审核费和审减效益费均由供应商承担。审增金额不抵扣审减金额。
第三条 工期

工期：120日历天。自2019年 7 月 10 日至2019年  11 月 10 日止。
第四条 工程质量和验收

1、按照国家现行有关施工质量验收规范要求及行业相关标准进行验收，并达到合格标准。如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2、工程质保期为1年，灯具质保期6年，在质保期内，施工方按招投标文件向采购方提供质保服务。
第五条 双方义务

（一）甲方的权利和义务  
1、按合同约定按时付款。

2、为乙方施工提供必需的施工条件和环境：（1）施工电源；（2）设备、材料、施工机具等物资的运输通道或临时专设措施；（3）施工作业场地；（4）工地临时材料库；（5）现场施工需要的其他必要条件。

3、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。

4、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

5、乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的甲方有权采取下列任一措施，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

①、在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给工人；

②、追究乙方的违约责任。

（二）乙方义务

1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保安全文明的施工，并对承包范围内的施工安全负责。若施工中发生了人员，财产，包括第三方财产、人员伤亡事故等，均由乙方承担全部法律及经济责任。

3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

5、乙方承诺，按照法律、法规及合同约定组织按期完成承包工程任务，确保其质量和安全，不得违法转包和分包。并在质保期内承担工程质量保修责任。

第六条 违约责任

1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方承担按合同总额3‰计算的违约金，甲方有权单方面终止合同并要求支付违约金。如造成甲方损失的，乙方还需对甲方承担经济赔偿及法律责任。
第七条 其他约定事项

1、合同签订后，乙方需提供工程时间节点流程图，甲方按节点监督工程进度 。

2、在质保期内，出现质量问题，乙方在收到甲方通知后，12小时内响应，48小时内派出人员必须到达甲方现场进行维修。

3、乙方维修人员到达甲方现场后，排除一般质量的时间不超过2个工作日，排除重大质量的时间不超过5个工作日。

4、若在质保期内乙方未按第2条、第3条约定执行，每发生一次各扣减质保金总额的5%，同时质保期按实际延误的天数顺延。

第八条 附则

1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后失效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。
3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，可申请重庆市沙坪坝区人民法院解决。

4、 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：重庆市竞技体育训练中心   乙方（盖章）：重庆泰安装饰设计工程有限公司                             

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人（委托代理人）

开户银行：工行大学城支行            开户银行：
账号：3100025909100009480           账号：
单位地址：重庆市沙坪坝区              单位地址：

大学城北一路36号                     

电话：023-61211799                  电话:

纳税人识别号：12500000599211081W    纳税人识别号： 

                                             签订时间：2019年 7 月 1 日
